


ANEKSET


- I. Aneksi I – Parashikimi i kostove bazuar në projektet fillestare sipas Nenit të ri 7.2.7.1(a) të Kontratës së Konçesionit.
- II. Aneksi II – Kërkesat teknike për projektimin e Infrastrukturës Zëvendësuese sipas Nenit të ri 7.2.7.1(b) të Kontratës së Konçesionit.
- III. Aneksi III – Marrëveshja e datës 14.02.2014 në lidhje me “Projektin, tenderin e Infrastrukturës Zëvendësuese (Rrugë dhe Ura) dhe ndërtimin e infrastrukturës zëvendësuese Moglicë rruga M-15” parashikuar nga neni i ri 7.2.7.1 (c) dhe (d) dhe neni 7.2.7.2.
- IV. Aneksi IV – Programi kohor për zbatimin e veprimeve sipas Neneve të reja 7.2.7.8 dhe 7.2.7.9 të Kontratës së Konçesionit.
- V. Aneksi V – Informacioni/dokumentacioni i kërkuar sipas Nenit 7.2.7.7 të Kontratës së Konçesionit.

Shtojca I – Parashikimi i kostove bazuar ne projektet e deritanishme te cilat mbulohe nga Seksioni I ri 7.2.7.1(a) i Marveshjes se Koncesionit.



Infrastruktura Zevendeuese

Parashikimi i Kostove per Rruget nen pergjegjesine e QSh



Pershkrimi	Parashikimi nga	Rruga	Seksioni		Moglice M15	GJITHSEJ
			3	4		
			Rruga Banje- Gramsh (Bregu verior i rezervuarit te Banjes) IperNivell uren e Trashave	Bregu verior i rezervuarit te Moglices		
		Qatesh e thet [m]	15,234	10,000		
		Qatesh e unave [m]	1830	150		
A KOSTO QE LIDHEN ME PRONAT			520,000	120,000	44,000	730,000
A1 Kosto per Shpronosimin e Tokes	DHP	1.0%	283,000	60,000	22,300	365,300
A2 Kosto Mjedisore dhe Sociale	DHP	1.0%	283,000	60,000	22,300	365,300
B KOSTO PER PUNIMET E NDERTIMIT (Parashikimi bazohet ne Projektin Paraprak per Seksionin 3 dhe 4 dhe kostoja e Kontrates per M15)	RRD		28,300,000	8,000,000	2,200,000	38,530,000
C SHERBIME INXHINIERIKE			4,409,700	954,000	354,670	5,868,270
C1 Projektuesi i Rruges Zevendeuese (Projekt i Paraprak, Projekt i Detajuar, projekt i zbatuar, azhoniimet e projektit gjate ndertimit)	DHP	7%	2,094,200	444,000	165,020	2,703,220
C2 Mbiqyryja/ Kostot e Menaxhimit	DHP	8%	2,264,000	480,000	178,400	2,922,400
C3 Investigimet Gjeologjike	DHP	0.5%	141,500	30,000	11,150	182,650
D KOSTO SHITESH			531,757	112,740	41,002	685,500
D1 Tarifa/taksa per autoritetet		0.2%	50,000	12,000	4,450	73,000
D2 Kosot e investonit/pronarit per cdo seksion (Administrimi bazuar ne A + B + C ...)	DHP	1%	333,857	70,740	26,292	430,849
D3 Kostot e Policave te Sigurimit	DHP	0.5%	141,500	30,000	11,150	182,650
E KOSTOT E PAPANISHIKUARA /RREZIQE			4,245,000	1,200,000	440,000	5,885,000
E1 Kosto te paparishikuara gjate punimeve te ndertimit (B) Seksionin 1,3	DHP	15%	4,245,000			4,245,000
E2 Kostot e paparishikuara gjate punimeve te ndertimit (B) Seksion 2,4 +rruga M15	DHP	20%		1,200,000	440,000	1,640,000
Shuma GJITHSEJ			38,142,457	8,388,740	3,117,072	49,648,269

3.5 Rruga Zevendesuese kryesore ne veri te rezervuarit te Moglices (M03)

Current situation Situata ekzistuese:

Rruga ekzistuese kryesore ne Veri te bregut te rezervuarit te Moglices eshte e gjate afersisht 10km. pjesa me e madhe e saj do te permytet kur Diga e Moglices do te kompletohet dhe nje rruge e re se bashku me urat e reja duhet te ndertohet. Vija e re e bregut te rezervuarit do te jete ne kuoten 650m mbi nivelin e detit, do te jete e gjate dhe do te vijojte pergjate shume degezimeve ne luginen e lumit, te cilat do te krijojne sfida per stabilitetin e pjerresive. Do te jene gjithashtu edhe disa ura me gjatesi te ndryshme.

Klasifikimi i pranuar i rruges:

Seksionet standarte te kesaj rruge jane planifikuar te jeten ato ta Kategorise V, Klasi C3, gjeresia me nje karrexhate prej min 3m dhe 0.75m bankine ne cdo ane, e shtruar shtresezim te dyfishte te siperfaqes. Intesiteti I trafikut parashikohet te jete I lehte¹⁴ Nuk parashikohet trafik per mjete te vecanta.

Rruga Zevendesuese kryesore ne veri te rezervuarit te Moglices		Klasifikimi
Kategoria		V
Klasi		C3
Gjeresia e rruges [m]		minimum 3.0m
Bankina [m]		0.75
max. pjerresise [%]		12, ose sa te jete e mundur
Shpejtesia e projektuar [m/s]		25, ose sa te jete e mundur
Minimum rrezeve horizontale [m]		20, ose sa te jete e mundur
Zgjerimi kthesave		aplikueshem
Tipi shtreses		Veshje dyfishte siperfaqesore

3.6 Rruga ne veri te bregut te rezervuarit te Moglices (M15) gjithashtu i quajtur bajpasi i diges se Moglices.

Situata ekzistuese:

Rruga M15 eshte pjese e zevendesimit te rruges ne very te bregut te rezervuarit te Moglices(M03). Rruga M15 nevojitet me pare se fillimi I punimeve te ndertimit dhe duhet te mbaroje para fillimit te punimeve ne digen e Moglices. Keto aktivite do te bllokojne rrugen ne lugine. Rruga e plafinikuar eshte ne nje terren te pjeret me disa seksione shkembore qe perfshin edhe nje ure

Klasifikimi i pranuar i rruges:

Seksionet standarte te kesaj rruge jane planifikuar te jeten ato ta Kategorise IV, Klasi C'2, gjeresia me nje karrexhate prej 5m dhe 0.5m bankine ne cdo ane, e shtruar me asfalt. Intesiteti I trafikut parashikohet te jete mesatar¹⁵ vecanerisht gjate ndertimit. Per projektin e DHPse nuk eshte parashikuar mjete me hapësira te medha.

Rruga ne veri te bregut te rezervuarit te Moglices duke perfshire edhe urat		klasifikimi
Kategoria		IV
Klasi		C'2-modifikuar
Gjeresia e rruges [m]		5
Bankina [m]		0.5
max. pjerresise [%]		11,
Shpejtesia e projektuar [m/s]		30-50
Minimum rrezeve horizontale [m]		25-75
Zgjerimi kthesave		aplikueshem
Tipi shtreses		Asfalt

¹⁴ KTP-No.22-2002, kapitulli 16.1.8

¹⁵ KTP-No.22-2002, kapitulli 16.1.8

Punimet e ndertimit ne digen e Banjes do te bllokojne rrugen kryesore nga Banja ne Gramsh. Keshtu qe rruga B10 ishte planifikuar si rruge e perkoshme per te kryer baipasin e diges se Banjes dhe duhej me pare sesa fillimi i punimeve te ndertimit. Punimet per rrugen B10 do finalizone ne fund te 2013. Projektimi i rruges eshte ne te njejtat kriteret sic eshte dhe projektimi i rruges Gramsh – Kodovjat (Loti 1) dhe permiresimi i rruges publike nga Kodovjati ne digen e Moglices (Loti 2 dhe 3 nga km 12+074 deri ne km 37+367) e kryer nga DHP dhe aprovuar nga ARSH¹¹.

Klasifikimi i Rrugeve i Pranuar:

Nje modifikim i kategorise IV, Klasi C'2 me nje karrechate me gjeresi 5m dhe bankina 0.5m ne cdo ane dhe siperfaqe asfalti do te jete i mjaftueshem per kete rruge. Intesiteti i trafikut pritet te jete mesatar¹² vecanerisht gjate kohes se ndertimit dhe mjete te vecanta transporti te projektit te DHP pritet te jene prezent ne rruge Kjo do te perfshije edhe gjeneratore deri ne 100tons TBM prej 80tonesh ne automjete mbajtes me ngarkese te ulet qe kane nje kend kthese te percaktuar

Rruga Zevendesuese kryesore ne veri te bregut te rezervuarit nga Banja ne Gramsh perfshire edhe turat		Klasifikimi
Kategoria		IV
Klasi		C'2-modifikuar
Gjeresia e rruges [m]		5
Bankina [m]		0.5
max. pjerrtesise [%]		11%
Shpejtesia e projektuar [m/s]		30-50
Minimum rrezeve horizontale [m]		25-75
Zgjerimi kthesave		aplikuar
Tipi shtreses		asfalt

3.4 Replacement rural road (M06) from Moglicë Dam to Peshtan including bridge across (and approach roads to) on the eastern part of the reservoir

Current situation:

Parts of the existing road to Peshtan will be inundated when the Moglicë Dam is completed in August 2017. The section of the road which will be inundated shall be replaced with a new road from the Moglicë Dam to Peshtan. Sections of the road shall be new and other sections upgrading of existing road. On the eastern end of the reservoir along the Devoll river the existing bridge will be inundated and shall be replaced with a new bridge and approach roads to the bridge.

Klasifikimi i Rruges i Pranuar:

Seksionet standarte te kesaj rruge jane planifikuar te jeten ato ta Kategorise V, Klasi C3, gjeresia me nje karrexhate prej min 3m dhe 0.75m bankine ne cdo ane, e shtruar shtresezim te dyfishte te siperfaqes. Intesiteti i trafikut parashikohet te jete i lehte¹³ Nuk parashikohet trafik per mjete te vecanta.

Replacement rural road (M06) from Moglicë Dam to Peshtan including bridge across (and approach roads to) on the eastern part of the reservoir		Classification
Kategoria		V
Klasi		C3
Gjeresia e rruges [m]		minimum 3.0m
Bankina [m]		0.75
max. pjerrtesise [%]		12, ose sa te jete e mundur
Shpejtesia e projektuar [m/s]		25, ose sa te jete e mundur
Minimum rrezeve horizontale [m]		25, ose sa te jete e mundur
Zgjerimi kthesave		aplikueshem
Tipi shtreses		Veshje dyfishte siperfaqesore

¹¹ Vendimi i komitetit teknik te ARSH, Shkurt. 2013

¹² KTP-No.22-2002, Kapitulli 16.1.8

Eshte pranuar qe standarti i rrugeve mund te jete me i ulet ne rastet kur behet e veshitore dhe e kushtueshme te ndergohen rruge me standartet e pranuar. Kjo aplikohet vecanerisht per zonat ku ka toke me kushte te veshitura dhe kur terreni kerkon kthesa te forta ose nje pjerrresi me te madhe.

3.1 Rruga Zevendesuese (B07) ne jut te brekut te rezervuarit te Banjes nga Gramshi qe pershkon lumen Devoll (duke pershire edhe uren e Trashovicës)

Situata ekzistuese:

Per momentin jane disa rruge te vogla aksesit (te pastruara dhe bazament dheu) in kete zone, dhe ura kembesoresh qe pershkojne lumen Devoll ne disa pika nga bregu verior ne ate jugor. Kete pika hyrese dhe urat do te permbyten dhe rezervuari do te jete mjaft I gjere per ta bere jo ekonomike zevendesimin e pikave kaluese. Keshtu qe eshte e nevojshme per te permisuar rruget ekzistuese dhe te ndertohen rruge te reja duke pershire nje ure te gjere qe do te kaloje pertej lumit Devoll per te zevendesuar uren ekzistuese.

Klasifikimi i Rruges i Pranuar:

Seksionet standarte te kesaj rruge jane planifikuar te jeten ato ta Kategorise V, Klasi C3, gjeresia me nje karrexhate prej min 3m dhe 0.75m bankine ne cdo ane, e shtruar shtresezim te dyfishte te siperfaqes. Intesiteti I trafikut parashikohet te jete I lehte⁸ Nuk parashikohet trafik per mjete te vecanta.

Rruga Zevendesuese (B07) ne jut te rezervuarit te banjes duke pershire edhe uren e Trashovicës (Seksioni 1)

		Klasifikimi
		V
		C3
Kategoria		minimum 3.0m
Klasa		0.75
Gjeresia e rruges	[m]	12, ose sa te jete e mundur
bankina	[m]	25, ose sa te jete e mundur
Pjerrresia maksimale	[%]	20, ose sa te jete e mundur
Shpejtesia e projektuar	[m/s]	I aplikueshem
Rrezja e ktheses minimale horizontalw	[m]	Veshje e dyfishte e siperfaqes
Zgjerimi I kthesave		
Lloji I shtreses		

3.2 Zevendesimi i rruges kryesore ne veri te rezervuarit nga Banja ne Gramsh (perfshire edhe urat)

Situata eksiztuuese:

Rruga ekzistuese publike ndermjet Banjes dhe Gramshit ndjek bregun verior te lumit Devoll dhe eshte afersisht e gjate 24km. Nje pjese e mire e kesaj rruge do te permbytet kur diga e Banejs do te perfundoje dhe nje rruge zevendesuese, duke perfshire urat, duhet te ndertohet. Vija e re e liqenit do te jete ne kuoten e rezervuarit te Banjes 175m mbi nivelin e detit, do te jete e gjate dhe do te futet ne shume degezime te lugines se lumit, te cilat krijojne nje sfide persa i perket stabilitetit te pjerrresive te medha. Gjithashtu do te jene dhe disa ura te gjata me gjatesi deri ne 350m.

Per rrugen kryesore Banja – Gramsh, eshte perlogaritur trafiku 24 orar ne dy pozicione gjate Nentorit 2010 te kryera nga DHP.

- Perlogaritja ne stacionin 1 – qe ndodhet afer fshatit Cekin perfshin gjithashtu edhe shume trafik ndermjet Drizes, Cerrujes, Cekinit dhe Gramshit. Perlogaritja eshte 822 mjete nder te cilat 6.6% ishin te tonazhit te rende, (autobuse te medhenj dhe kamione)
- Perlogaritja ne stacionin 2 – ndodhet prane fshatit te Cingarit dhe perfshin edhe trafikun qe leviz nga Gramshi kundrejt Banjes dhe Elbasanit. Trafiku i perlogaritur eshte 506mjete nga te cilat 8.5% jane te tonazhit te rende (autobuse te medhenj dhe kamione)

Kjo perlogaritje trafiku do te rritet ne 20 vitet e ardhshme te projektimit te rruges per te kaluar ne kategorine III ose IV te tipit te rruges qe jane edhe variacionet (simbolet)

Klasifikimi i Rruges i Pranuar:

Nje Catetori IV Klas C'2 e modifikuar me nje karexhate gjeresi 5m dhe 0.5m bankina ne cdo ane dhe e shtruar me asfalt do te jete e pranueshme per kete rruge. I njejti standart projektimi eshte implementuar per rrugen Gramsh – Kodovjat (Loti 1) sic eshte ndertuar ne 2012 dhe gjithashtu per rrugen Kodovjat – Diga e Moglices (Lot 2 dhe 3)⁹.

Ky standart eshte i mjaftueshem per te perballuar nje trafik gjate punimeve te ndertimit. Ka dhe raste te ngjashme ne Shqiperi ku rrugjet jane ndertuar ne fonde te mundshme dhe jo duke u bazuar ne standartet e rrugeve. Intesiteti i trafikut pritet te jete mesatar¹⁰ vecanerisht gjate kohes se ndertimit dhe mjete te vecanta ose transport per projektin e DHP jane te pritshme per kete rruge. Kjo do te perfshije edhe gjeneratore deri ne 100tons TBM prej 80tonesh ne automjete mbajtes me ngarkese te ulet qe kane nje kend kthese te percaktuar

Zevendesimi i rruges kryesore ne veri te rezervuarit nga Banja ne Gramsh (perfshire edhe urat)

Kategoria		Klasifikimi
Klasi		IV
Klasa		C'2-modifikuar
Gjeresia e rruges	[m]	5
Bankina	[m]	0.5
max. pjerrresise	[%]	11%
Shpejtesia e projektuar	[m/s]	30-50
Minimum i rrezeve horizontale	[m]	25-75
Zgjerimi i kthesave		I aplikueshem
Tipi i shtreses		Asfalt

3.3 Rruga (B10) ne bregun verior te rezervuarit te Banjes qe quhet edhe rruga e baipasit te diges se Banjes

Situata ekzistuese:

⁹ Vendimi i Komitetit Teknik ARSH, Shkurt. 2013

¹⁰ KTP-No.22-2002, Kapitull 16.1.8

Rruget Zevendesuese per rezervuarin e Banjes dhe Moglicës

Zëvendësimi i Infrastrukturës – Dizajni i Rrugëve Zëvendësuese

Klasifikimi i Pranuar i Rrugëve

1. Qëllimi i Rrugëve

Klasifikimi i pranuar i rrugëve që zëvendësojnë rruget e përmbytura nga projekti i DHP-së aplikuar për rrugët e mëposhtme:

BANJA

- Rruga Zëvendësuese (B07) në jug të bregut të rezervuarit të Banjës nga Gramshi që përshkon lumin Devoll (duke përfshirë urën e Trashovicës)
- Zëvendësimi i rrugës kryesore, në veri të rezervuarit të Banjës deri në Gramsh (duke përfshirë edhe urat)
- Rrugë e perkohshme (B10) në veri të bregut të rezervuarit të Banjës e quajtur edhe rrugë bajpasi për digën e Banjës

MOGLICË

- Rruga Zëvendësuese rurale (M06) nga Diga e Moglicës deri në fshatin Peshtan dhe një urë që përshkon pjesën lindore të rezervuarit
- Rruga Zëvendësuese kryesore në veri të rezervuarit të Moglicës (M03)
- Rruga në veri të rezervuarit të Moglicës (M15) e quajtur edhe rrugë bajpasi për digën e Moglicës

Propozimi dhe diskutimi mbi rruget zevendesuese per tu ndertuar jane rezultat i Planit mbi Impaktin Mjedisor dhe Social te Devoll Hydropower¹.

Zevendesimi i infrastruktures² duhet te jete me cilesine e gjerese se rruges, minimumi i rrezes se kurbave, pjerresive, dhe ngarkesave qe te mos jete nen cilesine e infrastruktures e cila do te zevendesohet. Gjeresia e korsive³ ne rrugen ekzistuese eshte vleresuar me 4.0m(nje kors) ndersa me 3.0m(nje kors) per rruget rurale te shtruara me cakell.

2. Standarti i rrugëve në Shqipëri

Standartet ekzistuese te projektimi te rrugëve ne Shqiperi jane specifikuar tek: "Kushtet teknike te projektimit te rrugëve automobilistike KTP-No.22-2002". Ky dokument tregon specifikimet teknike per projektimin e rrugëve te reja ne Republikën e Shqiperise. Keto standarte ne rrugëve automjetesh jane aktualisht nen rishikim, por ne kete cast te pershkruar tani, versioni i rishikuar nuk eshte publikuar akoma.

Nivel me i larte projektimin e rrugëve jane permendur ketu per te shpjeguar me mire:

Nivel i trafikut te makinave bzaur ne rendesine ekonomike, politie dhe administrative⁴:

N o.	Katagori	Simboli	Trafiku i makinave ne dy drejtimet e rrugëve ne te ardhmen, marre si mesatare vjetore ne 24 ore Mesatarja Ditore e Trafikut (MDT).
1	Auto rrugë	A ₁ A ₂ A' ₂	Me shume se 12,000 : 15,000 mjete motorike
2	I	B ₁ B' ₁	nga 5,001 deri 12,000 (15,000) mjete motorike
3	II	B ₂	nga 2,501 deri 5,000 mjete motorike
4	III	C ₁	nga 1,251 deri 2,500 mjete motorike
5	IV	C ₂ C' ₂	nga 350 deri 1,250 mjete motorike
6	V	C ₃	Me pak se 350 mjete motorike

Shpejtesia e projektuar⁵

¹ Referenca eshte nga nga faqja e DHP: www.dhp.al

² MARREVESHJA KONCESIONARE klauzola 7.2.6.

³ MARREVESHJA KONCESIONARE, aneksi I

⁴ KTP-No.22-2002, kapitulli 1.7

Kategoria e rruges dhe simboli	Design speed in km/hour		
	Terren fushor	Terren kodrinor	Terren malor
Auto Rruge			
Tipi A ₁	140	120	110
Tipi A ₂ A' ₂	120	110	90
I-B ₁ ;B' ₁	100	80 – (70)	60 – (50)
II-B ₂ ;	80	60	50 – (40)
III-C ₁	60	50	35
IV-C ₂ ;C' ₂	50	35	30 (20)
V-C ₃	40	30	25 (20)

Shifrat ne kllapa ne terrene kodrinore dhe malore, synojne te specifikojne rastet me veshtiresi te larte, perlogaritjet tekno-ekonomike duhet te vendosin aprovimin e vlerave te percaktuara.

Rrrezja e kthesave⁶

Shpejtesia e projektuar V _{II} ne km/ore	140	120	100	80	70	60	50	40	35	30	25
Rrezja minimale "m" R _{min}	1000	650	450	250	180	120	75	45	30	25	20

Gjeresia e Korsive⁷

Emertimi i komponenteve	Kategoria e rruges										
	Rruges automobilistike										
	Simboli i rruges										
	A ₁	A ₂	A' ₂	B ₁	B' ₁	B ₂	C ₁	C ₂	C' ₂	C ₃	
1 Numeri i Korsive	3+3	2+2	2+2	2	2	2	2	2	1	1	
2 Gjeresia e korsive	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.50	3.00	3.00	4.00	3.50	
-Terren fushor	3.75	3.75	3.50	3.50	3.50	3.50	3.00	3.00	4.00	3.00	
-Terren kodrinor/malor											
3 Gjeresia e korsise se ndalimit	2.50	2.50	2.50	1.75	-	-	-	-	-	-	
-Terren fushor	2.50	2.50	2.50	1.75	-	-	-	-	-	-	
-Terren kodrinor/malor											
4 Gjeresia e korsise drejtuese	4x0.50	4x0.50	4x0.50	2x0.50	2x0.50	2x0.25	2x0.25	2x0.20	-	-	
Kthesa e devijuese ose markim								when			
5 Gjeresia e pjeses ndarese	4.0	4.0	3.0								
-Terren fushor	3.0	3.0	1.0								
-Terren kodrinor/malor											
6 Road crown width	36.50	29.0	27.0	15.0	12.0	10.0	8.50	8.0	5.50	5.00	
-Terren fushor		29.0	25.0	14.0		10.0	8.50	8.0	5.50	5.00	
-Terren kodrinor/malor											
7 Gjeresia e bankines	1.50	1.50	1.0	1.50	1.75	1.25	1.0	0.75	0.75	0.75	
-Terren fushor	1.50	1.00	0.75								
-Terren kodrinor/malor											

3. Klasifikimi i Rrugeve i Pranuar

⁶ KTP-No.22-2002, Kapitull 2.1.2

⁶ KTP-No.22-2002, Kapitull 2.1.2

⁷ KTP-No.22-2002, Kapitull 3.1

MARRËVESHJE

Në lidhje me projektimin, tenderimin e Infrastrukturës Zëvendësuese (Rrugë dhe Ura) dhe ndërtimin e rrugës M15 të Infrastrukturës Zëvendësuese të Moglicës

Kjo marrëveshje në lidhje me projektimin, tenderimin e Infrastruktures Zëvendësuese dhe ndërtimin e rrugës M15 të Infrastruktures Zëvendësuese të Moglicës të Projektit të Hidroenergjitik në Lumën Devoll (referuar këtu e mëposhte si *Marrëveshja*) nënshkruhet sot me 14.02, 2014, midis:

1. (A) **MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE, (AUTORITETI KONTRAKTUES/MEI)** dhe

(B) **AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR (ARRSH)**,
dhe
2. **DEVOLI HYDROPOER SH.A.**, shoqëri aksionare e themeluar në zbatim të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me seli në adresën: Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, Zyra nr. 1204, Tirane, Shqipëri dhe e regjistruar në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, me numër NIPT -i K82418002C (*DHP*).

Secila prej Autoritetit Kontraktues/MEI, ARRSH dhe DHP do të referohen veçmas si *Pale* dhe bashkërisht si *Pale*. Çdo fjale me shkronje të mëdha që nuk është përkufizuar në këtë Marrëveshje do të ketë kuptimin e përcaktuar në Kontratat e Konçesionit.

HYRJE

MEQENESE:

- (A) Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE), Statkraft dhe DHP janë pale në një kontratë konçesionit në lidhje me projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në përdorim, mirëmbajtjen dhe transferimin e Projektit të Hidrocentralet të Lumit Devoll në Republikën e Shqipërisë me 19 Dhjetor 2008, e cila është miratuar nga parlamenti shqiptar nëpërmjet Ligjit nr. 10083, datë 23 Shkurt 2009 dhe publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 28, datë 17 Mars 2009, dhe ndryshuar nëpërmjet Shtesës së parë të Kontrates së Konçesionit datë 3 Gusht 2010, e cila u miratua nëpërmjet Ligjit nr. 10337, datë 21 Tetor 2010 dhe u publikua në Fletoren Zyrtare nr. 154, datë 24 Nëntor 2010 dhe Shtesa e dytë datë 19 Mars 2013, e cila u miratua nëpërmjet Ligjit nr. 105/2013, datë 28.03.2013 dhe u publikua në Fletoren Zyrtare nr. 53, datë 15 Prill 2013 (Marrëveshja e Konçesionit).
- (B) Bazuar në Vendimin Nr. 833, datë 18.09.2013 të Këshillit të Ministrave, Ministria e Energjisë dhe Industrisë (MEI), ka në fushën e përgjegjësisë, administrimin e sektorit të energjisë dhe ka trashëguar të drejtat dhe detyrimet e ish Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës.
- (C) Duke iu referuar Nenit 7.2.6 të Kontrates së Konçesionit dhe Marrëveshjes "Për mënyrën e pagesave në lidhje me Infrastrukturen Zëvendësuese (Rruge dhe Ura)" nënshkruar midis DHP, Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe

(ii) Të realizojë procesin e tenderimit të Infrastrukturës Zënvëndësuese për rrugët:

Infrastruktura Zënvëndësuese e HEC-it të Banjës:

- a. Rruga zënvëndësuese nga Banja në Gramsh;
- b. Ura e Trashovicës;

Infrastruktura zënvëndësuese e HEC-it të Moglicës:

- a. Rruga zënvëndësuese në Moglicë M15;
- b. Rruga zënvëndësuese në Moglicë M-03;

(iii) Të realizojë ndërtimin Infrastrukturës Zënvëndësuese për rrugën :

Infrastruktura zënvëndësuese e HEC-it të Moglicës:

- a. Rruga zënvëndësuese në Moglicë M15;

Për shmangien e cdo dyshimi, ndërtimi i Infrastrukturës Zënvëndësuese përfshin edhe procesin e tenderimit dhe kualifikimin/përzgjedhjen e kompanisë zbatuese dhe mbikqyrjen e punimeve dhe cdo proces tjetër të lidhur me të deri në përfundimin dhe dorëzimin e punimeve.

Palët bien dakord se kjo Marrëveshje dhe miratimi i projektit (sipas Aneksit 1) nga ARrSh do të jete baza për fillimin e procesit të ndërtimit të Rrugës Zënvëndësuese M15, ndërsa ndërtimi i rrugëve të tjera zënvëndësuese nga Banja në Gramsh, Ura e Trashovicës dhe Moglicë M-03 do të kushtezohet nga nënshkrimi dhe ratifikimi në Parlamentin e shtesës së Marrëveshjes së Koncesionit, sikurse përcaktohet në pikën 4 të kësaj Marrëveshjeje.

ARrSh do të monitorojë dhe verifikojë përputhshmerinë e projektit dhe ndërtimit të këtyre veprimtarive derisa këto veprimtari të perfunduara të dorëzohen pranë ARrSh-se. Në të njëjtën kohë, cdo ndryshim/ devijim nga projekti i miratuar dhe pjesa teknike e dokumentave të tenderit, përfshirë termat e referencës dhe specifikimet teknike do të jete objekt i miratimit paraprak të ARrSh-se.

Prandaj duke pasur parasysh për sa më lart, Palet bien dakord për sa mëposhte vijon:

1. RI-PROJEKTIMI I RRUGES NGA BANJA NE GRAMSH DHE PROJEKTIMI I INFRASTRUKTURES TJETER ZEVENDESUESE

- 1.1 DHP, në varesi të zbatimit të Klauzoles 4, merr përsipër të ri-projektojë dhe/ose rishikojë dhe ndryshojë projektin e përgatitur nga ARrSH në lidhje me Rrugën Zënvëndësuese nga Banja në Gramsh.
- 1.2 DHP ka përgatitur një projekt të detajuar për Rrugën Zënvëndësuese të Moglicës M15, nga një subjekti të licencuar, e cila do të miratohet nga Këshilli Teknik i ARrSH-se, pa ndonjë vonesë të paarsyeshme.
- 1.3 DHP, në varesi të zbatimit të Klauzoles 4, merr përsipër se do të kryejë shërbimet e projektimit për (i) urën zënvëndësuese të Trashovicës dhe (ii) Rrugën Zënvëndësuese të Moglicës M-03.
- 1.4 DHP merr përsipër se shërbimet e projektimit të përcaktuara në pikën (i) dhe (iii) të shkronjes (G) në Hyrje, do të përgatiten nga një subjekt/subjekte të licencuar(a) në përputhje me standardet e përcaktuara në Aneksin 1 bashkëngjitur, që kërkohet për këto lloje infrastrukture. Projektet do të paraqiten për shqyrtim dhe miratim tek ARrSH, sipas rregullave përkatëse të zbatueshme, miratim i cili nuk duhet të vonohet ose mbahet pezull në rast se standardet e

ARSH me 05.09.2013 ("Marreveshje mbi Menyren e Pageses"), u ra dakord qe Konçesionari do te paguaje Autoritetin Kontraktor si kompensim per infrastrukturen qe do te jete nen uje ose qe ne te kundert behet e paperdorshme si pasoje e ndertimit dhe/ose operimit te hidrocentraleve ne shumen e 10,550,000 Euro (dhjete milion e peseqind e pesedhjete mijë Euro).

(D) Bazuar ne Marreveshjen e Menyres se Pageses, rruget dhe urat zevendesuese per t'u ndertuar ne zonen e Projektit (Infrastruktura Zevendesuese) jane si me poshte per secilin nga Hidrocentralet e Banjes dhe Moglicës:

- Infrastruktura Zevendesuese e hidrocentralit te Banjes, sic tregohet ne *Aneksin 3*:
 - o Rruga zevendesuese nga Banja ne Gramsh;
 - o Ura e Trashovicës;
- Infrastruktura Zevendesuses e hidrocentralit te Moglicës, sic tregohet ne harte *Aneksi 3*:
 - o Rruga Zevendesuese e Moglicës M15;
 - o Rruga Zevendesuese e Moglicës M-03.

(E) Duke marre parasysh:

- (a) qe sipas Kontrates se Konçesionit MEI (ish METE) ne cilesine e Autoritetit Kontraktues eshte pergjegjes per ndertimin e Infrastruktures Zevendesuese (sic perkufizohet ne Marreveshjen e Koncesionit); dhe
- (b) vonesat e shkaktuara nga Autoritetet Kontraktues/MEI ne lidhje me planifikimin, projektimin dhe ndertimin e Infrastruktures Zevendesuese;
- (c) kerkesen nga Autoriteti Kontraktues me 10.10.2013 drejtuar DHP-se per te gjetur zgjidhje alternative per financimin, projektimin dhe ndertimin e Infrastruktures Zevendesuese; dhe
- (d) Qellimet e mira te Paleve per te gjetur nje zgjidhje te kenaqshme lidhur me financimin, projektimin dhe ndertimin e Infrastruktures Zevendesuese.

(F) Palet pranojne se projektimi, tenderimi dhe ndertimi te marra persiper nga DHP-ja persa parashikohet ketu, jane objekt i nje shtese te Marreveshjes se Koncesionit qe do te firmoset dhe hyje ne fuqi, ku DHP-ja do te marre persiper pergjegjesine per keto veprimtari nga Autoriteti Kontraktues/ MEI sipas kushteve te percaktuara ne Nenin 4.

(G) Palet ne kete Marreveshje percaktojne termat dhe kushtet ne te cilat DHP-ja do te marre persiper sa me poshte vijon:

- (i) Te kryeje projektimin dhe/ose rishikimin e projektit te Infrastruktures Zevendesuese si me poshte vijon :

Infrastruktura Zevendesuese per HEC-in e Banjes ;

- a. Rruga zëvëndësuëse nga Banja në Gramsh;
- b. Ura e Trashovicës;

Infrastruktura zëvëndësuëse e HEC-it të Moglicës:

- a. Rruga zëvëndësuëse në Moglicë M15;
- b. Rruga zëvëndësuëse në Moglicë M-03;

te shumes prej 10,550,000 Euro, shume e cila nuk do te paguhet nga DHP-ja pas firmosjes se shteses se Marrevshjes se Koncesionit.

- 4.2 Autoriteti Kontraktues/MEI zotohet të bëjë te gjitha perpjekjet e arsyeshme me qellim qe shtesa e kesaj Marrevshje te Koncesionit, sic eshte rënë dakord paraprakisht ndërmjet palëve, te miratohet nga Qeveria Shqiptare dhe te ratifikohet nga Parlamenti Shqiptar jo me vonë se data 30 Qershor 2014.
- 4.3 Ne qofte se ndonjera nga Palet deshton ne permbushjen e kerkesave te kesaj Marrevshje, ajo do te jete pergjegjese ndaj Pales tjeter per cdo kosto financiare te dokumentuar me shkrim ose humbje te shkaktuar nga Pala tjeter si rezultat i kesaj mospermbushje/shkelje kontraktuale, per aq sa mund te zbatohet e drejta e ankimit sipas ligjit te zbatueshem te kesaj Marrevshje.
- 4.4 Nese Autoriteti Kontraktues permbush kushtet e percaktuara ne kete Marrevshje, DHP bie dakord se cdo ankese ne lidhje me demet qe vijne si pasoje e mospermbushjes se klauzoles 7.2.6 te Marrevshjes se Koncesionit nga ana e Autoritetit Kontraktues/MEI, do te trajtohen ne mirebesim midis Paleve.

5. FITIMI I TE DREJTAVE MBI PRONESINE DHE PROCESI I PAJISJES ME LEJE

- 5.1 Autoriteti Kontraktues/ MEI do të siguroje dhe pajise DHP-ne me te gjitha aktet e nevojshme per sigurimin e te drejtave te kalimit dhe te drejta te tjera mbi pronesine per DHP-ne ose kontraktoret e saj per projektimin, kryerjen e punimeve inxhinierike perkatese dhe ndertimin e rruges zevendesuese te Moglices M15 dhe Infrastruktures tjeter Zevendesuese e cila do te jete subjekt i Shteses se Marrevshjes se Koncesionit sic percaktohet ne Klauzolen 4, ne afatin e duhur sipas grafikut te rene dakord per zbatimin e punimeve, percaktuar ne *Aneksin 2*.
- 5.2 Autoriteti Kontraktues/MEI do të bëjë te gjitha përpjekjet për të siguruar leshimin te gjitha autorizimeve, pelqimeve, licensave dhe miratimeve te nevojshme lidhur me hyrjen ne fuqi dhe permbushjen e kesaj Marrevshjeje, ne afatin e duhur ne perputhje me grafikun e rene dakord per zbatimin.
- 5.3 Autoriteti Kontraktues/MEI do të bëjë te gjitha përpjekjet për të siguruar leshimin te gjitha autorizimeve, pelqimeve, licensave dhe miratimeve te nevojshme per ndertimin e rruges zevendesuese te Moglices M15.

6. MOS HEQJA DORE

- 6.1 Asnje gje e rene dakort ne kete Marrevshje nuk do te shkarkoje Autoritetin Kontraktues/MEI nga pergjegjesite e tij sipas Marrevshjes se Koncesionit, duke perfshire por pa u kufizuar ne pergjegjesine per ndertimin brenda afatit te Infrastruktures Zevendesuese.

7. KOMUNIKIMI DHE BASHKEPUNIMI MIDIS PALEVE

- 7.1 Palet duhet te komunikojne vazhdimisht dhe duhet t'i sigurojne njera tjetres te gjithë informacionin e nevojshem per permbushjen e detyrimeve te Pales tjeter sipas kesaj Marrevshje. DHP-ja do te kete te drejten t'i kerkoje Autoritetit Kontraktues/ MEI dhe ARrSh-se cdo informacion teknik i cili mund te nevojitet ne procesin e projektimit ose ne lidhje me pergatitjen e dokumentave te tenderit.
- 7.2 Palet duhet te bashkepunojne si te jete e nevojshme dhe te ofrojne te gjithë ndihmen e arsyeshme per te siguruar nje ndertim, kolaudim dhe testim ne kohen e duhur, te sigurt dhe korrekt te Infrastruktures Zevendesuese.

projektimit janë në përputhje me ato të vendosura në Aneksin 1 dhe afati i këtij miratimi do të jetë në përputhje me grafikun e punimeve të rrugëve zëvendësuese, siç parashikohet në Aneksin 2 bashkëlidhur.

- 1.5 DHP-ja do të sigurojë/paraqesë një projekt të rishikuar për çdo ndryshim në projektin e propozuar, vetëm nëse ky projekt nuk është në përputhje me standardet e përcaktuara në Aneksin 1 dhe nëse nuk përfshihet ose përcaktohet në Aneksin 1, me standardet teknike shqiptare. Në rast se ka mospërputhje midis Aneksit 1 dhe standardeve teknike shqiptare, Aneksi 1 do të mbizotërojë.

2. TENDERIMI I INFRASTRUKTURËS ZËVËNDËSUESE

- 2.1 Në varesi të zbatimit të Klausolës 4, DHP-ja do të kryejë një proces tenderimi të pavarur, rreptesisht në përputhje me rregulloret e DHP-se/Statkraft, për Infrastrukturen Zëvendësuese, siç përcaktohet në pikën (ii) të shkronjës (G) të Hyrjes së kësaj Marrëveshjeje. DHP-ja do të përcaktojë rregullat dhe kriteret për perzgjedhjen e ofertuesit fitues siç mund të jenë të zbatueshme për tenderin dhe siç DHP-ja e konsideron të përshatshme për tenderin specifik. Të gjitha procedurat e tenderit do të monitorohen nga një person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues/MEI.
- 2.2 DHP do të përgatisë një set të dokumentash, duke përfshirë termat e referencës dhe specifikimet teknike në lidhje me procesin e tenderimit.
- 2.3 DHP, përpara firmosjes së kontratave për punimet e ndertimit, do të informojë Autoritetin Kontraktues/ MEI për fituesin e tenderit dhe vlerën e kontratës.

3. NDERTIMI I RRUGES ZEVENDËSUESE TE MOGLICES M15

- 3.1 Në varesi të zbatimit të Klausolës 4, DHP merr përsipër të kryejë ndertimin e Rrugës Zëvendësuese M15. DHP-ja do t'i sigurojë Autoritetit Kontraktues/MEI analizën e detajuar të kostos së projektimit dhe të punimeve të ndertimit përfshirë këtu punimet e pa-parashikuara që evidentohen gjatë ndertimit të Rrugës Zëvendësuese të Moglicës M15.
- 3.2 Punimet e ndertimit për rrugën zëvendësuese të Moglicës M15, do të kryhen në përputhje me standardet teknike të miratuara dhe nga subjekte të licencuara.
- 3.3 DHP do t'i sigurojë Autoritetit Kontraktues/ MEI kopje të termave të garancisë, siç përcaktohen në kontratën për punimet e ndertimit dhe do të marrë parasysh pikepamjet/mendimet e Autoritetit Kontraktues/ MEI lidhur me ankësën të mundshme kundrejt kontraktorit lidhur me cilësinë e rrugës dhe defektet e punimeve të ndertimit brenda periudhës së garancisë.

4. SHITESA E KONTRATES SË KONCESIONIT

- 4.1 Projektimi, tenderimi dhe ndertimi i Infrastruktures Zëvendësuese nga DHP-ja, të përcaktuara në Klausolat 1, 2 dhe 3 sa më lart, do të kryhen nga DHP-ja me kusht që Palet në Marrëveshjen së Koncesionit do të nënshkruajnë një shtesë të Kontrates së Koncesionit me qëllim shkarkimin nga përgjegjësia të MEI në cilësinë e Autoritetit Kontraktues për ndertimin e Infrastruktures Zëvendësuese kundrejt një kompensimi të drejtë dhe të kënaqshëm për Koncesionarin (DHP dhe Statkraft A.S) për kostot shtesë e të arsyeshme, që tejkalojnë ato të përcaktuara sipas kushteve të përcaktuara në klausolën 7.2.6 pika (i), (iii) të Marrëveshjes së Koncesionit, kosto shtesë që do t'i shkarkohen DHP-se për marrjen përsipër të detyrimit për projektimin, tenderimin dhe ndertimin e Infrastruktures Zëvendësuese, pas shuarjes nga DHP

Marreveshjeje, e cila ekziston ne daten e ketij perfundimi. Per me teper, Klauzolat 6, 8 dhe 9 do te mbeten edhe pas perfudnimit te kesaj Marreveshjeje.

NE PRANINE E PALEVE, Kjo Marreveshje eshte nenshkruar rregullisht nga perfaqesuesit e autorizuar te Paleve ne daten, muajin dhe vitin e percaktuar mesiper.

MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE
SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Nga: _____

Emri: Ilir Bajfis

Pozicioni: Zv. Ministri

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nga: _____

Emri: DASHMIR XHINA

Pozicioni: _____

DEVOLL HYDROPOWER SH.A.

Nga: _____

Emri: Ola By Ola By

Pozicioni: CEO

8. NJOFTIMET

8.1 Çdo njoftim apo komunikim tjetër nga një Pale në Palen tjetër që kërkohej ose lejohet të kryhet sipas parashikimeve të kësaj Marrëveshjeje do të: (i) kryhet në gjuhën angleze dhe shqipe, duke mbizotëruar variantin në gjuhën angleze; (ii) në formë të shkruar; (iii) dërgohet personalisht (dorazi) ose dërgohet nëpërmjet postës rekomandë ose korrieri në adresën e Palës tjetër që përcaktohet mëposhtë ose në një adresë tjetër që Pala tjetër me njoftim kërkon, ose nëpërmjet faksimilit (me konfirmim marrjeje) në numrin e faksimilit të Palës tjetër që tregohet mëposhtë ose në një numër tjetër faksimile që Pala tjetër do të kërkojë me njoftim; dhe (iv) të shenohet në vëmendje të personit(ve) të përcaktuar mëposhtë ose të persona tjerë që Pala tjetër do të kërkojë me njoftim.

AUTORITETI KONTRAKTUES/MEI:

Në vëmendje të: Te nderuarit Minister
Bulevardi Dëshmoret e Kombit, 1001
Tiranë, Shqipëri
Faksimile: +355

DEVOLL HYDROPOËËR SH.A.:

Në vëmendje të: Drejtorit të Përgjithshëm
Rruga "Papa Gjon Pali II"
ABA Business Centre, zyrë # 1204
Tiranë, Albania

Faksimile: +355 42 400 734

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Në vëmendje të: Drejtorit të Përgjithshëm
Rruga "Sami Frashëri, nr. 33
Tiranë, Shqipëri
Faksimile: + 355 4222 3 600

9. TË NDRYSHME

- 9.1 Kjo Marrëveshjeje e shkruar përben të gjithë çka palet kanë rënë dakord mbi çështjen në fjalë. Çdo ndryshim apo modifikim i kushteve të kësaj Marrëveshjeje nuk do të jetë i vlefshëm përveç kur bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga të dyja palet.
- 9.2 Kjo Marrëveshjeje do të zbatohet sipas legjislacionit shqiptar. Çdo mosmarrëveshjeje që mund të lindë prej saj do të zgjidhet nga Arbitrazhi në përputhje me dispozitat e Klausolës 13.3 të Marrëveshjes së Koncesionit.
- 9.3 Kjo Marrëveshjeje nënshkruhet në 3 kopje origjinale në gjuhën angleze dhe 3 kopje origjinale në gjuhën shqipe. Në rast mospërputhshmërie midis dy versioneve, versioni anglisht do të prevalojë.
- 9.4 Në rast se brenda afatit të parashikuar në pikën 4.2, palët nuk arrijnë të nënshkruajnë, të miratojnë dhe të ratifikojnë shtesën e Kontratës së Koncesionit, kjo Marrëveshjeje do të përfundojë dhe pasketaj Palet nuk do të kenë të drejtë dhe detyrime sipas kësaj Marrëveshjejeje, përveç ndonjë të drejte për tu ankuar kundërsht Palet tjetër për shkelje të kësaj

SHTOJCA E PARE

E MARREVESHJES

“Në lidhje me projektimin dhe tenderimin e Infrastrukturës Zëvendësuese (Rrugët dhe Urat) dhe ndërtimin e rrugës M15 të Infrastrukturës Zëvendësuese të Moglicës”

Date 14.02.2014

Kjo Shtojce e pare (“Shtojca”) e marreveshjes “Në lidhje me projektimin dhe tenderimin e Infrastrukturës Zëvendësuese (Rrugët dhe Urat) dhe ndërtimin e rrugës M15 të Infrastrukturës Zëvendësuese të Moglicës” (“Marrëveshja e Infrastrukturës Zëvendësuese”) lidhet sot, me 17.10, 2014, ndermjet:

1. (A) **MINISTRIA E ENERGIJES DHE INDUSTRISE, (AUTORITETI KONTRAKTUES/MEI) DHE**
(B) **AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR (ARA),**
dhe
2. **DEVOLL HYDROPOWER SH.A**, një shoqëri aksionare e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me seli në adresën Rr. “Papa Gjon Pali II”, ABA Business Center, Zyra nr. 1204, Tiranë, Shqipëri dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit e Republikës së Shqipërisë (“DHP”),

Secili prej Autoritetit Kontraktues/MEI, ARA dhe DHP do të quhen individualisht “Pala” dhe bashkërisht “Palët”.

Çdo fjalë me gërmë të madhe e cila nuk është përkufizuar në kete Shtojce do të ketë kuptimin që i është dhënë kësaj fjale në Marrëveshjen e Infrastrukturës Zëvendësuese dhe Kontratën e Koncesionit, siç përkufizohet më poshtë.

HYRJE

MEQENËSE:

- (A) Më datë 14.02.2014, Palët nënshkruan Marrëveshjen e Infrastrukturës Zëvendësuese, sipas të cilës, DHP mori përsipër projektimin, tenderimin dhe ndërtimin e Infrastrukturës Zëvendësuese nëse palët do të nënshkruanin një shtesë të Marrëveshjes së Koncesionit të Devollit, ku do të parashikohej që DHP do të merrte përsipër përgjegjësinë për këto aktivitete nga Autoriteti Kontraktues/MEI në rrethana të caktuara.
- (B) Neni 4.2 i Marrëveshjes së Infrastruktures Zëvendësuese parashikon se Autoriteti Kontraktues/MEI zotohet të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme me qëllim që shtesa e kësaj Marrëveshje të Koncesionit, siç është rënë dakord paraprakisht ndërmjet palëve, të miratohet nga Qeveria Shqiptare dhe të ratifikohet nga Parlamenti Shqiptar jo më vonë se data 30 Qershor 2014.
- (C) Në datën e nënshkrimit të kësaj Shtojce, Palët janë ende duke diskutuar për shtesën e Kontratës së Koncesionit në fjalë; pra, afati për aprovimin dhe ratifikimin e shtesës së tretë të Marrëveshjes së Koncesionit siç përcaktohet në nenin 4.2 të Marrëveshjes së Infrastrukturës Zëvendësuese ka kaluar.

- (D) Pavarësisht nga sa më sipër, DHP ka vazhduar të kryejë aktivitete dhe të plotësojë detyrimet e përcaktuara në Marrëveshjen e Infrastrukturës Zëvendësuese deri në datën e kësaj Shtojce, si dhe Autoriteti Kontraktues/MEI i ka pranuar dhe miratuar aktivitetet në fjalë.
- (E) Palët konfirmojnë që ata janë dakord se Marrëveshja e Infrastrukturës Zëvendësuese mbetet e vlefshme dhe në fuqi për periudhën pas 30 Qershorit 2014 dhe se janë të gatshëm të shtyjnë kohëzgjatjen e Marrëveshjes së Infrastrukturës Zëvendësuese dhe afatin e miratimit dhe ratifikimit të shtesës së 3-të të Marrëveshjes së Konçesionit nëpërmjet kësaj Shtojce.

PËR KËTË ARSYE, duke marrë parasysh sa më lart, Palët bien dakord si vijon:

1. NDRYSHIMET

Neni 4.2 i Marrëveshjes së Infrastrukturës Zëvendësuese ndryshohet si vijon:

“4.2 Autoriteti Kontraktues/MEI zotohet të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme me qëllim që kjo shtesë e Marrëveshjes së Konçesionit, siç është rënë dakord paraprakisht ndërmjet Palëve, të miratohet nga Qeveria Shqiptare dhe të ratifikohet nga Parlamenti Shqiptar jo më vonë se data 30 Dhjetor 2014”.

2. MOSHEQJA DORE

Asgjë sipas kësaj Shtojce të Marrëveshjes së Infrastrukturës Zëvendësuese nuk do të shkarkojë Autoritetin Kontraktues/MEI nga përgjegjësitë e tij sipas Marrëveshjes së Konçesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në përgjegjësinë për ndërtimin brenda afatit të Infrastrukturës Zëvendësuese.

3. TE NDRYSHME

Kjo Shtojce nënshkruhet në 3 kopje origjinale në gjuhën angleze dhe 3 kopje origjinale në gjuhën shqipe. Në rast mospërputhje midis dy versioneve, versioni anglisht do të mbizotërojë.

Asnjë dispozitë tjetër e Marrëveshjes, përveç nenit 4.2, nuk do të preket nga kjo Shtojce dhe se të gjitha dispozitat e tjera do të kenë të njëjtën fuqi dhe do të aplikohen sipas përcaktimeve të bëra në Marrëveshje.

Kjo Shtojcë është nënshkruar në mënyrë të rregullt nga përfaqësuesit e autorizuar të Palëve si më poshtë, në datën, muajin dhe vitin të përcaktuar më lart.

**MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE
E REPUBLIKES SE SHQIPERISE**

Nga: _____

Emri: Damian Gjoknuri

Pozicioni: Minister

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nga: _____

Emri: Iskender Xheka

Pozicioni: Drej. Përf. A.R.R. SH.

DEVOLL HYDROPOWER SH.A

Nga: Devoll Hydro Power SH.A

Emri: Ola Bq Ola

Pozicioni: CEO/ PD

SHTOJCA E DYTE

E MARREVESHJES

Në lidhje me projektimin dhe tenderimin e Infrastrukturës Zëvendësuese (Rrugët dhe Urat) dhe ndërtimin e rrugës M15 të Infrastrukturës Zëvendësuese të Moglicës, e ndryshuar

date 14.02.2014

Kjo Shtojce e dyte ("Shtojca") e marreveshjes "Në lidhje me projektimin dhe tenderimin e Infrastrukturës Zëvendësuese (Rrugët dhe Urat) dhe ndërtimin e rrugës M15 të Infrastrukturës Zëvendësuese të Moglicës" ("Marrëveshja e Infrastrukturës Zëvendësuese") lidhet sot, me ____ dhjetor 2014, ndermjet:

1. (A) **MINISTRIA E ENERGIJES DHE INDUSTRISE, (AUTORITETI KONTRAKTUES/MEI) DHE**
(B) **AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR (ARA),**
dhe
2. **DEVOLL HYDROPOWER SH.A,** një shoqëri aksionare e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me seli në adresën Rr. "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Zyra nr. 1204, Tiranë, Shqipëri dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit e Republikës së Shqipërisë me NUIS K82418002C (DHP),

Secili prej Autoritetit Kontraktues/MEI, ARA dhe DHP do të quhen individualisht "Pala" dhe bashkërisht "Palët". Çdo fjalë me gërmë të madhe e cila nuk është përkufizuar në kete Shtojce do të ketë kuptimin që i është dhënë kësaj fjale në Marrëveshjen e Infrastrukturës Zëvendësuese dhe Kontratën e Koncesionit, siç përkufizohet më poshtë.

HYRJE

MEQENËSE:

- (A) Më datë 14.02.2014, Palët nënshkruan Marrëveshjen e Infrastrukturës Zëvendësuese, sipas të cilës, DHP mori përsipër projektimin, tenderimin dhe ndërtimin e Infrastrukturës Zëvendësuese nëse palët do të nënshkruanin një shtesë të Marrëveshjes së Koncesionit të Devollit, ku do të parashikohej që DHP do të merrte përsipër përgjegjësinë për këto aktivitete nga Autoriteti Kontraktues/MEI në rrethana të caktuara.
- (B) Neni 4.2 i Marrëveshjes së Infrastruktures Zëvendësuese, i ndryshuar me Shtojcën e Parë, parashikon se Autoriteti Kontraktues/MEI zotohet të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme me qëllim që shtesa e kësaj Marrëveshje të Koncesionit, siç është rënë dakord paraprakisht ndërmjet palëve, të miratohet nga qeveria shqiptare dhe të ratifikohet nga Parlamenti shqiptar jo më vonë se data 30 Dhjetor 2014.
- (C) Në datën e nënshkrimit të kësaj Shtojce të Dyte, Palët kanë nënshkruar Shtesën e 3-te të Kontratës së Koncesionit, por ajo nuk është ratifikuar ende nga Parlamenti, për rrjedhojë ka nevojë që të shtyhet afati për ratifikimin e kesaj Shtese të 3-te të Marrëveshjes së Koncesionit.

- (D) Meqenese punimet e ndertimit per Rrugen Zevendesuese Banje – Gramsh dhe Uren e Trashovices duhet te fillojne sa me shpejt te jete e mundur, perpara ratifikimit nga Parlamenti te Shteses se 3-te dhe publikimit te saj ne Fletoren Zyrtare.
- (E) Palet konfirmojne se ata bien dakord qe Marrëveshja e Infrastrukturës Zëvendësuese do te mbetet e vlefshme dhe ne fuqi ne periudhen nga 30 dhjetor 2014 deri ne momentin e ratifikimit te Shteses se 3-te te Marrëveshjes se Koncesionit nga Parlamenti dhe publikimit te saj ne Fletoren Zyrtare, nepermjet shtyrjes se afatit te Marrëveshjes se Infrastrukturës Zëvendësuese.
- (F) Palët konfirmojnë se njoftimi per fillimin e punimeve te ndertimit per Infrastrukturen Zevendesuese Rruga Banje – Gramsh dhe Ura e Trashovices do te dergohet nga DHP pasi Keshilli i Ministrave te miratoje Shtesen e 3-te. Kostot e kryera nga DHP per keto punime do te merren persiper nga MEI, nese Parlamenti vendos te mos e ratifikoje Shtesen e 3-te.

PËR KËTË ARSYE, duke marrë parasysh sa më lart, Palët bien dakord si vijon:

1. NDRYSHIMET

1.1 Neni 4.2 i Marrëveshjes së Infrastrukturës Zëvendësuese, e ndryshuar, behet si vijon:

“4.2 Autoriteti Kontraktues/MEI zotohet të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme me qëllim që kjo shtesë e Marrëveshjes së Koncesionit, siç është rënë dakord paraprakisht ndërmjet Palëve, të miratohet nga qeveria shqiptare dhe të ratifikohet nga Parlamenti shqiptar jo më vonë se data 31 mars 2015”.

1.2 Ne Hyrje, tek shkronja (G), pika (iii) Te kryeje ndertimin e Infrastruktures Zevendesuese te meposhtme, do te shtohet germa b) si me poshte:

b) Fillimi i ndertimit per Rrugen Zevendesuese Banje - Gramsh dhe Uren e Trashovices;

Palet bien dakord se kjo Marreveshje, miratimi i projektit nga ARA, nenshkrimi i Shteses se 3-te te Marreveshjes se Koncesionit nga palet e kesaj Marreveshjeje dhe miratimi i Shteses se 3-te nga Keshilli i Ministrave do te jene kusht per nenshkrimin e kontratave te ndertimit dhe leshimin e Njoftimit per Veprim per fillimin e punimeve te ndertimit te Rruges Zevendesuese Banje - Gramsh dhe Ures se Trashovices.

ARA do te monitoroje dhe kontrolloje ndertimin e ketyre veprave derisa veprat e perfunduara t'i dorezohen ARA-s. Ne te njejten kohe, çdo ndryshim nga projekti i miratuar dhe pjesa teknike e dokumentave te tenderit, perfshire termat e references dhe specifikimet teknike do te jete subjekt i miratimit paraprak nga ARA.

1.3 Ne Nenin 3 behen ndryshimet e meposhtme:

- Titulli ndryshohet si vijon: **NDERTIMI I RRUGES ZEVENDESUESE MOGLICE M15 DHE FILLIMI I PUNIMEVE PER RRUGEN ZEVENDESUESE BANJE –GRAMSH DHE UREN E TRASHOVICES**

- Ne nenin 3.1, shtohet nje fjali e re ne fund:

“DHP do te filloje ndertimin e rruges zevendesuese Banje - Gramsh dhe Ures se Trashovices me kusht qe Shtesa e 3-te do te ratifikohet nga Parlamenti shqiptar. Nese Shtesa e 3-te nuk ratifikohet nga Parlamenti brenda dates 31 mars 2015, DHP do t'i kerkoje MEI-t me shkrim pagesën e te gjithë shumave te paguara dhe te pagueshme nga DHP sipas kontratave te

ndertimit per Rrugen Zevendesuese Banje - Gramsh dhe Uren e Trashovices, duke perfshire shumate e pagueshme ne rast te zgjidhjes se ketyre kontratave, si rrjedhoje e mosratifikimit te Shteses se 3-te nga Parlamenti dhe MEI do te kryeje kete pagese brenda 30 ditesh nga njoftimi".

- Neni 3.2 ndryshohet si vijon:

"Punimet e ndertimit per Rrugen Zevendesuese Moglice M15, Rrugen Zevendesuese Banje - Gramsh dhe Uren e Trashovices do te kryhen ne perputhje me standardet teknike te miratuara dhe nga entitete te licensuara".

2. MOSHEQJA DORE

Asgjë sipas kësaj Shtojce të Marrëveshjes së Infrastrukturës Zëvendësuese nuk do të shkarkojë Autoritetin Kontraktues/MEI nga përgjegjësitë e tij sipas Marrëveshjes së Konçesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në përgjegjësinë për ndërtimin brenda afatit të Infrastrukturës Zëvendësuese.

3. TE NDRYSHME

Kjo Shtojce nënshkruhet në 3 kopje origjinale në gjuhën angleze dhe 3 kopje origjinale në gjuhën shqipe. Në rast mospërputhje midis dy versioneve, versioni anglisht do të mbizotërojë.

Asnjë dispozitë e Marrëveshjes, përveç atyre që përcaktohen shprehimisht në këtë Shtojce, nuk do të preken nga kjo Shtojce dhe se të gjitha dispozitat e tjera do të kenë të njëjtën fuqi dhe do të aplikohen sipas përcaktimeve të bëra në Marrëveshje.

Kjo Shtojcë është nënshkruar në mënyrë të rregullt nga përfaqësuesit e autorizuar të Palëve si më poshtë, në datën, muajin dhe vitin të përcaktuar më lart.

MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE

E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Nga: _____

Emri: Damir Gjokani

Pozicioni: _____

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nga: _____

Emri: Iskender Xheka

Pozicioni: _____

DEVOLL HYDROPOWER SH.A

Nga: _____

Emri: Ola By

Pozicioni: CEO/Project Director

12) *Kopje të çdo fature tjetër ose dokumentacioni të Kostos së Infrastrukturës Zëvendësuese;*

13) *Pasqyrë/tabelë nga Shoqëria e Projektit ku përmbahen të dhëna për llogaritjen e çdo kamatë vonese sipas pikës b) të Nenit 7.2.7.5 të Kontratës së Konçesionit.*

(ii) **Dokumenta që tregojnë shumën e paguar ose kompensuar sipas Neneve 7.2.7.5 dhe 7.2.7.6 të Kontratës së Konçesionit**

1) *Pasqyrë/tabelë nga Shoqëria e Projektit e Kësteve të Pagesës të kryera;*

2) *Pasqyrë/tabelë nga Shoqëria e Projektit të çdo shume të Kostos së Infrastrukturës Zëvendësuese të kompensuar kundrejt Tarifës së Konçesionit të pagueshme sipas Nenit 4.1 të Kontratës së Konçesionit;*

3) *Pasqyrë/tabelë nga Shoqëria e Projektit për çdo shumë të Kostos së Infrastrukturës Zëvendësuese të kompensuar kundrejt Taksave të Pagueshme dhe e shoqëruar me një kopje të konfirmimit të lëshuar nga autoritetet kompetente për shumën e kompensimit;*

4) *Pasqyrë/tabelë nga Shoqëria e Projektit ku tregohet shuma e papaguar e Kostos së Infrastrukturës Zëvendësuese.*

Aneks V: Informacioni/dokumentacioni i kërkuar sipas Nenit 7.2.7.7 te Kontratës së Konçesionit (e ndryshuar me Shtesën e 3-të të Kontratës së Konçesionit).

(i) Dokumentat që duhet t'i paraqiten Autoritetit Kontraktues për Kostot e Infrastrukturës Zëvendësuese të kryera:

- 1) *Kërkesë për rimbursim nga Shoqëria e Projektit që përmban një përmbledhje të hollësishme të Kostove të Infrastrukturës Zëvendësuese të kryera;*
- 2) *Kopje të urdhër pagesave për qëllimin e shpronësimit(ve) të truallit;*
- 3) *Pasqyrë/tabelë e Shoqërisë së Projektit për shpenzimet sociale dhe ambientaliste;*
- 4) *Kopje të faturave dhe urdhër pagesave për shpenzimet sociale dhe ambientaliste;*
- 5) *Kopje të kontratave të lidhura me Kontraktorët e Infrastrukturës Zëvendësuese;*
- 6) *Kopje të Situacioneve Progressive të Punimeve të lëshuara nga Kontraktorët e Infrastrukturës Zëvendësuese dhe të bashkë-nënshkruara nga një përfaqësues i Autoritetit Rrugor Shqiptar, në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara në paragrafin e fundit të nenit 3 të Shtesës së 3-të të Kontratës së Konçesionit;*
- 7) *Kopje të faturave të lëshuara nga Kontraktorët e Infrastrukturës Zëvendësuese për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve në lidhje me Infrastrukturën Zëvendësuese;*
- 8) *Dokumentacion nga Shoqëria e Projektit për kostot e veta në lidhje shpenzimet për mbikëqyrje/manaxhim të kontratave. Këtu përfshihen dietat dhe shpenzimet e lidhura me kryerjen e punes dhe kostoja për ore pune e personelit e dokumentuar nga pershkrimi i punës së punëmarrësit. Kosto e orës së punës për person do të llogaritet bazuar në pagën përkatëse dhe shpenzimet e përgjithshme administrative të dokumentuara nga analizat e kostove të shpenzimeve të përgjithshme administrative.*
- 9) *Kopje të faturave për kërkimet gjeologjike bashkë me kopje të urdhër pagesave;*
- 10) *Kopje të çdo urdhër pagese për tarifa të ndryshme të paguara ndaj Organeve Publike;*
- 11) *Kopje të kontratave të sigurimit, faturat për kostot e sigurimit dhe urdhër pagesa përkatëse;*