

## 1. TE DHENAT KRYESORE DHE INVESTIMI FILLESTAR

Te dhenat kryesore

Hidrocentrali Driza parashikohet te ndertohet ne mjedhen e perroit Vris.

Karakteristikat kryesore te hidrocentralit jane:

▪ Fuqia e instaluar	2100 kW
▪ Prodhimi mesatar vjetor i energjise elektrike	11,045,000 kWh
▪ Investimi fillestar (me TVSH)	180,120,000 Leke
▪ Kosto specifike kapitale per fuqine e instaluar (pa TVSH)	68,228 Leke/kW
▪ Kosto specifike kapitale per prodhimin e energjise (pa TVSH)	13 <sup>59</sup> Leke/kWh

Investimi fillestar

Investimi fillestar i nevojshem per ndertimin e hidrocentralit Driza vleresohet te jete 150,100,000 leke (pa TVSH) dhe 180,120,000 Leke (me TVSH).

Ne tabelen e meposhtme paraqitet ne menyre te permbledhur sipas zerave kryesore kosto e pergjithshme e investimit per ndertimin e hidrocentralit si dhe paraqitja grafike (ne mije leke).

TABELA PERMBLEDHESE E PREVENTIVIT			
per ndertimin e hidrocentralit te DRIZA			
NR	EMERTIMI I PUNIMEVE		VLEFTA
			leke
	PUNIME NDERTIMORE ndertesa		3.000.000
	PUNIME NDERTIMORE tub turbinave		5.000.000
	PUNIME NDERTIMORE basen presioni		1.500.000
	PUNIME NDERTIMORE kanal derivacioni		14.000.000
	PUNIME NDERTIMORE deka ntusi		2.500.000
	PUNIME NDERTIMORE veper marrje		3.000.000
	PAISJE MAKINERI	2100 kw	118.600.000
	FOND REZERVE		800.000
X	KOSTO MJEDISORE		500.000
Z	LINJA E TRASMETIMIT		1.900.000
SHUMA TOTALE (LEKE)			151.000.000
0	TVSH	20%	30.200.000
SHUMA TOTALE + TVSH (LEKE)			181.200.000

## GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	60 DITE	90 DITE	120 DITE	150 DITE	180 DITE	210 DITE	240 DITE	270 DITE	300 DITE	330 DITE	360 DITE
PIKETIM OBJEKTI		■										
PUNIME NE DERIVACION KANAL		■	■	■								
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.				■	■	■						
NDERTIM GODINE				■	■							
PUNIME MONTIMI					■	■	■	■				
LINJA ELEKTRIKE								■	■	■		
PROVA E HEC-IT										■	■	
SISTEMIME PASTRIME												
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												■
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												■

Fillimi punimeve per ndertimin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme nga organet Shteteror. ndertimit te hidrocentralit do te behet ne 360 dite pune.



**FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES**

Nr. 0007535

Nr. ref. 41/2 Prot

Data 12.03.2013

Per : **Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes**  
Blvd Deshmoret e Kombit nr.1001, Tirane

Duke qene se:

- Bashkimi i perkohshem i shoqerive «Ed Konstruction & Ecuala» sh.p.k , eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per Dhenien me Koncesion dhe Ndertimin e HEC-it «DRIZA», sipas shkrases se Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetike(me poshtereferuar si "Autoriteti Kontraktor"), Nr. 41/2 Prot, date 12.03.2013, "Njoftimi i Fituesit"; dhe
- Ofertuesi Fitues ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tyre dhe Autoritetit Kontraktor, "Per marrjen me koncesion te Hidrocentralit- HEC-i DRIZA»; dhe
- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne Kontrate; dhe
- 'EUROSIG' Sha eshte dakord te leshoje kete garanci.

Deklarojme se:

- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumen totale prej 15.100.000 Leke (pesembdhjetmilionenjehindmije ) , shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate; dhe
- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej 15.100,000 leke; dhe
- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja ti drejtoheni me pare Koncesionarit per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj; dhe
- asnje shtese apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord me Koncesionarin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie,

Kjo garanci, eshte vlefshme deri ne daten qe perfshin 30 dite nga data e leshimit te Certifikates se *Perfundimit*, por nuk i kalon afatet ligjore te vendosura dhe te rene dakort midis paleve ne Kontraten e Koncesionit si dhe akteve ligjore ne zbatim te kontrates.

EUROSIG Sha  
Muharrem BARDHOCI  
Drejtori Pergjithshem